

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **840/UBND-KT**

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 02 năm 2017

V/v khẩn trương thực
hiện dự án xây dựng
điểm định canh, định cư
cho đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn tỉnh



Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện miền núi.

Qua xem xét nội dung báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh tại Báo cáo số 89/BC-BDT ngày 20/02/2017 về tình hình thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc làm chủ đầu tư, hướng dẫn sử dụng vốn sự nghiệp đã được Trung ương thống nhất chuyển sang vốn đầu tư phát triển và trên tinh thần cuộc họp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng vào ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với việc thực hiện 05 dự án định canh, định cư đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 và Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 02/11/2016.

- Phê bình Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) đã quá chậm trễ trong việc triển khai thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nêu trên. Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền về hiệu quả của dự án, hiệu quả sử dụng vốn vì để chậm tiến độ.

- Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với sở ngành, địa phương:

+ Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, kịp thời giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện xây dựng 05 dự án **trong đầu tháng 3/2017**; đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng công trình đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

+ Chủ động làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để sớm thỏa thuận, thống nhất và ký kết hợp đồng để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

+ Cần rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của đơn vị và phân công công việc hợp lý để đảm bảo thống nhất, chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đã được Trung ương hỗ trợ để thực hiện Chương trình định canh, định cư nhưng chưa sử dụng hết. Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 28/02/2017**.

2. Về sử dụng vốn sự nghiệp của chương trình định canh, định cư đã được Trung ương thống nhất chuyển sang vốn đầu tư phát triển.

Tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7534/UBND-KT ngày 27/12/2016, yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương để thực hiện. Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 27/02/2017**.

3. Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp được Trung ương hỗ trợ để thực hiện chương trình định canh, định cư từ năm 2009 đến nay không còn nhu cầu sử dụng hoặc còn tồn đọng nhưng chưa đủ điều kiện để phân bổ:


- Giao UBND các huyện miền núi khẩn trương rà soát lại thực trạng sử dụng nguồn nêu trên theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 75/BDT-CSĐT ngày 13/02/2017, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh) **trước ngày 24/02/2017**.

- Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ động làm việc với Sở Tài chính để thống nhất số dư cụ thể nêu trên và kịp thời đề xuất, trình UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện **chậm nhất ngày 28/02/2017**.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C, PCVP(KT), P.TH, CB;
- Lưu: VT, KTViệt106.



Phạm Trường Thọ