

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5071~~ /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2017

V/v tập trung đẩy nhanh  
tiến độ thực hiện các dự  
án xây dựng điểm định  
canh, định cư cho đồng  
bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:



**BAN DAN TỘC QUANG NGAI**  
Số: 1022  
**ĐẾN** Ngày: 22/8/2017  
Chuyển: .....

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Tây;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện: Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long, Ba Tơ, Sơn Tây.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đối với các dự án định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh (kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án 33) tại Báo cáo số 61/BC-BQL ngày 14/8/2017 và trên tinh thần cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng vào ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, việc chỉ đạo, đôn đốc Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai thực hiện các dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, nhắc nhở và phê bình rất nhiều lần về sự chậm trễ thực hiện dự án; tuy nhiên đến nay, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh vẫn chưa thực hiện xong nội dung nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư của dự án đạt thấp, tiến độ bị kéo dài, phải chuyển nguồn sang năm sau và hiện đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn này sang năm 2017. Sự yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý và thực hiện không hiệu quả đối với nhiệm vụ

được giao nêu trên là trách nhiệm của Chủ đầu tư và các bộ phận có liên quan.

2. Trong thời gian đến, yêu cầu Chủ đầu tư cần tập trung thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương rà soát và thực hiện nghiêm túc tất cả các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo trong thời gian qua để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tất cả các dự án, tuyệt đối không để mất phần vốn Chính phủ đã bố trí cho các dự án này.

- Khẩn trương ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo đúng quy định (theo chỉ đạo tại Công văn số 3962/UBND-KT ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh).

- Nghiên cứu và phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị có liên quan, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng xử lý việc bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng của dự án trong thời gian chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phân đầu thực hiện xong việc trả tiền bồi thường cho người dân trong tháng 8/2017.

- Chủ động làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan (tổ chức kiểm tra thực tế nếu thấy cần thiết) thực hiện và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản, không làm tăng tổng mức đầu tư cho từng công trình.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai xây dựng dự án, nhất là điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, huyện Minh Long; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị và khẩn trương xây dựng công trình kịp tiến độ theo hợp đồng đã ký kết và thời gian sử dụng vốn theo quy định.

Đồng thời tiếp thu và thực hiện kịp thời nội dung kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự tại cuộc họp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Về phương án đầu tư điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, huyện Ba Tơ: Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương đề xuất phương án đầu tư cụ thể gửi Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đã giao trong năm 2017 và phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả công trình. Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/8/2017.

3. Các sở ngành, địa phương liên quan theo chức năng có trách nhiệm thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao và tích cực phối hợp, hỗ trợ

Ban Dân tộc tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), nhằm sớm hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng có liên quan để kịp thời triển khai thực hiện dự án và đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian ngắn nhất, phát huy hiệu quả thiết thực của dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP(KT), CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KTViệt446.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Trường Thọ**

