

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Số: 5335 /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2017

V/v khẩn trương đẩy
nhanh tiến độ thực hiện
các dự án xây dựng điểm
định canh, định cư cho
đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.



Tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5071/UBND-KT ngày 21/8/2017 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ngày 26/8/2017, UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế hiện trường dự án điểm định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Măng Trảy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây và trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện từng dự án của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại cuộc họp ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh với các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và đại diện các nhà thầu thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc tập trung triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án định canh định cư, Ban Dân tộc tỉnh (Chủ đầu tư) còn rất bị động, thực hiện quá chậm đối với nhiệm vụ được giao. Dẫn đến những phần việc chính trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong, người dân bị ảnh hưởng chưa nhận được tiền bồi thường nên cản trở thi công, gây ách tắc và làm chậm trễ tiến độ dự án. Bên cạnh đó, một số nhà thầu thực hiện dự án chưa tích cực thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư; sự phối hợp giữa chủ đầu tư với tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu xây dựng không thường xuyên, khối lượng thực hiện đạt thấp, thi công xây dựng có nơi không phù hợp với thực tế, cụ thể: Dự án ở xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây thi công không phù hợp với địa hình thực tế, đào đường quá sâu, thiết kế thiếu hợp lý; dự án tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng: Thiết kế còn nhiều thiếu sót dẫn đến làm phát sinh khối lượng, tăng dự toán, điều chỉnh, bổ sung hạng mục so với dự án được duyệt,...

Về nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các dự án: Hiện nay, UBND tỉnh đang chờ ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn thực hiện các dự án này sang năm 2017. Vì thế, chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án phải hết sức tập trung, khẩn trương hoàn thành và thanh toán vốn đối với các dự án này **trước ngày 31/12/2017** (Trường hợp các dự án không hoàn thành trong năm 2017 sẽ bị Trung ương thu hồi vốn, việc này chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị, cá nhân có liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm).

2. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với sở ngành liên quan và các nhà thầu thực hiện dự án khẩn trương thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

- Trong ngày 30/8/2017, phải tổ chức ký kết hợp đồng và ban giao những công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với 05 dự án định canh, định cư tập trung theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/8/2017 và đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Chủ động, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình UBND tỉnh xem xét việc hoán vị nguồn vốn 11,365 tỷ đồng (*được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/4/2017*) để bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án định canh, định cư tập trung: Thôn Mang Trây, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây; thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ; thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng; thôn Gõ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà; phần còn lại bố trí cho dự án thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long. Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) **chậm nhất ngày 31/8/2017**.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định **chậm nhất ngày 01/9/2017**.

- Sau khi có quyết định hoán vị nguồn vốn của UBND tỉnh, Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện xong việc trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng **trước ngày 08/9/2017**.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên hơn nữa đối với các nhà thầu thực hiện dự án, các tư vấn giám sát, thiết kế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; lập tiến độ thi công chi tiết đối với từng dự án.

3. Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, tập kết vật liệu, máy móc thiết bị và khẩn trương xây dựng công trình trước mùa mưa lũ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng.

4. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế kịp thời tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường (ưu tiên đi kiểm tra trước dự án ở thôn Mang Trây, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây và dự án thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng) đối với những nội dung kiến nghị điều chỉnh, bổ sung dự án của nhà thầu và chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp, trên cơ sở đó rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) **trước ngày 05/9/2017**.

Trên cơ sở đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh dự án (nếu có), kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết **chậm nhất ngày 08/9/2017**.

5. Đối với dự án tại thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định bản đồ trích đo địa chính đối với khu vực thực hiện dự án chậm nhất ngày 01/9/2017. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án khẩn trương phối hợp với UBND huyện Minh Long và đơn vị liên quan phê duyệt phương án bồi thường; kịp thời chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai xây dựng dự án.

6. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận dự án, thực hiện quản lý dự án, cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án định canh, định cư nêu trên **trước ngày 31/12/2017**.

7. Đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị thực hiện các dự án định canh, định cư nêu trên kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: C, PCVP(KT), TH, CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KTViệt474.



Phạm Trường Thọ

