

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 5604 /UBND-KT

V/v tình hình thực hiện  
và cam kết tiến độ giải  
ngân vốn đầu tư các dự  
án xây dựng điểm định  
canh, định cư cho đồng  
bào dân tộc thiểu số

**HỎA TỐC**

**ĐỀN** Số: 1127/UBND-KT

Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15/12/2015 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương là 55.000 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển) để triển khai thực hiện 05 dự án định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 và Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 05 huyện nghèo của tỉnh (huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ).

Tuy nhiên, do dự án nằm ở vị trí khó khăn trên địa bàn khu vực miền núi và thi công trong điều kiện mưa lũ kéo dài cho nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện. Do đó, trong năm 2016 đã thực hiện và giải ngân đạt 35,7% kế hoạch. Phần kinh phí còn lại khoảng 35.362 triệu đồng, hiện nay đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2017 (*UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3472/UBND-KT ngày 13/6/2017 và đã được các Bộ, ngành có ý kiến thống nhất, cụ thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7208/BKHĐT-KTNN ngày 01/9/2017, Bộ Tài chính tại Công văn số 10864/BTC-NSNN ngày 15/8/2017 và Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 897/UBDT-CSDT ngày 01/9/2017*).

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này. Đến ngày 30/8/2017, các dự án cơ bản hoàn thành trên 75% khối lượng công việc so với kế hoạch. Nhằm sớm ổn định chỗ ở cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cam kết tiếp tục tập trung chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các dự án, để bàn giao công trình đưa vào sử dụng và hoàn thành việc giải ngân 100% vốn đầu tư trước ngày 31/12/2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Ngãi đủ vốn hoàn thành dứt điểm dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

thực hiện và thanh toán phần vốn còn lại cho các dự án nêu trên đến hết ngày 31/12/2017.

Kính mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chấp thuận./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- Ủy ban Dân tộc (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), P.TH, CBTH;
- Lưu: VT, KTviệt517.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng