

A. Thế /

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

Số: 533/BDT-CSDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 11 năm 2016

V/v kiện toàn Ban Quản lý dự án 33 để tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án ĐCĐC tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư thực hiện định canh, định cư.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5906/UBND-KT ngày 20/10/2016 về việc tổ chức triển khai các công trình điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh xin trao đổi với Sở Xây dựng một số thông tin như sau:

Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh làm Chủ đầu tư 10 Dự án định canh, định cư tập trung và giao nhiệm vụ quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đối với các dự án đã giao Ban Dân tộc tỉnh làm Chủ đầu tư tại Công văn số 1093/UBND-ĐNMN.

Ngày 13/4/2016, Ban Dân tộc tỉnh có Quyết định số 115/QĐ-BDT về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 1093/UBND-ĐNMN ngày 15/3/2016 (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án 33).

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 2604/UBND-ĐNMN về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án định canh, định cư tập trung đã giao Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư.

Tuy đã có chủ trương tại các Văn bản nói trên nhưng quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 33 đi vào hoạt động đã gặp nhiều vướng mắc dẫn đến sự chậm trễ, cụ thể: từng Dự án ĐCĐC tập trung đã duyệt năm 2009 có thời gian thực hiện Dự án từ năm 2010 - 2012; UBND huyện làm chủ đầu tư; tổng mức vốn ĐTPT (*chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, GPMB, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng*) chỉ được khái toán và phê duyệt không quá 4,5 tỷ đồng đến nay không còn phù hợp. Mặt khác, các Sở liên quan chưa đủ cơ sở thẩm định (*ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1687/SXD-KTKHXD&HT ngày 29/7/2016*) hoặc trình UBND tỉnh phân bổ vốn ĐTPT theo kết quả khảo sát chi tiết, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung (*Biên bản cuộc họp vào ngày 28/6/2016 do Sở Tài chính tổ chức họp về việc đề xuất phân bổ kinh phí năm 2015 thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số*).

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng Dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung và phân khai kế hoạch vốn; Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công các dự án do Ban Dân tộc tỉnh trình tại Văn bản số 4756/UBND-ĐNMN về việc thực hiện

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 và triển khai thực hiện các dự án định canh, định cư.

Ngày 01/9/2016, Ban Dân tộc tỉnh có Tờ trình số 400/TTr-BDT về việc phân khai vốn cho các dự án ĐCĐC tập trung.

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn ngân sách Trung ương.

Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016, UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Dự án (Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 10/10/2016; Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 10/10/2016; Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 và Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 14/10/2016).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5906/UBND-KT ngày 20/10/2016 nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh đã có các Văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 04 công trình Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; đã phối hợp với UBND các huyện (Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà) triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xong vào ngày 25/10/2016. Các đơn vị Tư vấn đã hoàn thành công tác đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, hiện nay đã và đang bàn giao mặt bằng cho các đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh ở các huyện thực hiện công tác kiểm kê để đền bù, GPMB.

Ban Dân tộc tỉnh đã trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn được giao và bổ sung Dự án thực hiện vốn dự 7.648,6 triệu đồng; chuẩn bị công tác thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 04 công trình Dự án nói trên; đang rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án 33 để đảm bảo đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện các công trình Dự án xây dựng điểm ĐCĐC tập trung đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư.

Trên đây là những thông tin (các Văn bản pháp lý nêu trên), xin trao đổi với Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét nhằm đánh giá sát đúng với thực tế về năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đối với Ban Quản lý dự án 33, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh để Ban Dân tộc tỉnh kiện toàn Ban Quản lý dự án 33 trong thời gian sớm nhất, đảm bảo năng lực thực hiện các công trình Dự án được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Đ/c Phạm Trường Thọ PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQLDA33;
- Lưu: VT, CSĐT.

TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Thế