

Số:

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong 7 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3945/UBND-KTTH ngày 8/8/2022 về việc báo cáo nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 và kết quả giải ngân 7 tháng đầu năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trong 7 tháng đầu năm 2022 (*sau đây gọi là Chương trình*) như sau:

#### **1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2022.**

- Kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình được UBND tỉnh giao vốn thực hiện tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 với tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 241.924 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương là 218.108 triệu đồng và ngân sách tỉnh là 23.816 triệu đồng).

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trên cơ sở Quyết định này, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần của Chương trình xây dựng kế hoạch, tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022. Do vậy, đến tháng 7/2022 chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình.

\* Nguyên nhân chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

- Việc chậm thông báo vốn thực hiện Chương trình của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của các Bộ ngành Trung ương còn chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình của địa phương nên Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 mới được UBND tỉnh ban hành. Hiện Ban Dân tộc rất tích cực phối hợp với các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung

thành phần của Chương trình xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN còn chậm, lúng túng về phương pháp và cách làm cụ thể; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình chưa thật sự chủ động, chặt chẽ, dẫn đến một số nội dung hoàn thành chậm tiến độ do đây là Chương trình mới với nhiều nội dung bao quát nên việc nghiên cứu, tham mưu còn nhiều hạn chế.

## **2. Kế hoạch giải ngân đến ngày 30/9/2022 và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.**

### **a) Kế hoạch giải ngân đến ngày 30/9/2022.**

Hiện nay, Ban Dân tộc đang phối hợp với các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần của Chương trình xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 để trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời cũng đang phối hợp rà soát các nội dung, đề ra các biện pháp, giải pháp, cách làm cụ thể đối với các nội dung. Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, Ban Dân tộc sẽ tích cực, chủ động đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao vốn đầu tư công thực hiện Chương trình triển khai ngay các nội dung để kịp hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

### **b) Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 thực hiện Chương trình.**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần của Chương trình, tích cực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm kịp thời hoàn thành và giải ngân đạt kế hoạch vốn năm 2022.

- Tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các nội dung được phân cấp trong Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp Trung ương hướng dẫn cụ thể, rõ ràng một số nội dung còn vướng mắc để việc triển khai thực hiện được thuận lợi.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2022 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

- Thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm thực hiện sang dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn nhằm đảm bảo khả năng giải ngân vốn, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong áp dụng các chế độ thông tin, báo cáo, ban hành văn bản.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT; Tài chính;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Chánh.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**