

Số:
V/v báo cáo nhanh tình hình
triển khai thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6299/UBND-KGVX ngày 12/12/2022 về việc triển khai thực hiện các văn bản của Ủy ban Dân tộc và Công văn số 2151/UBND-VPCTMTQG ngày 02/12/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn báo cáo nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tháng 01/2023, như sau:

1. Tiến độ, tình hình giải ngân

- Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023 là 1.085.721 triệu đồng, trong đó: năm 2022 là 370.190 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư là 241.924 triệu đồng; vốn sự nghiệp 128.226 triệu đồng); năm 2023 là 715.531 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư là 311.281 triệu đồng; vốn sự nghiệp dự kiến là 404.250 triệu đồng). Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình trong năm 2023, hiện nay chưa có Quyết định phân bổ nên sẽ được cập nhật, chuẩn xác sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

- Tình hình giải ngân vốn NSNN năm 2022 đến thời điểm báo cáo là 162.684 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư là 124.793 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 37.890 triệu đồng.

(Có phụ lục báo cáo kèm theo)

2. Kế hoạch tháng 02/2023: Dự kiến kế hoạch tháng 02 năm 2023 sẽ thực hiện giải ngân là 76.920 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư là 35.701 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 41.219 triệu đồng.

3. Những Dự án, Tiểu dự án, Nội dung có khối lượng thực hiện và giải ngân thấp: Do Chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ giữa năm 2022 (cuối tháng 5/2022, Chính phủ mới giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của Chương trình và kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự

nghiệp năm 2022 cho địa phương nên việc tham mưu cấp có thẩm quyền giao Kế hoạch vốn cho các cơ quan đơn vị thực hiện chậm; đến tháng 9/2022 một số Bộ ngành mới ban hành văn bản hướng dẫn; một số văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ, một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể nên đến thời điểm hiện tại kết quả thực hiện và giải ngân của Chương trình tương đối thấp, một số Tiểu dự án, nội dung thành phần chưa có kết quả giải ngân.

4. Đề xuất, kiến nghị

Kính đề nghị Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình *(đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tại Công văn số 4558/UBND-KGVX ngày 12/9/2022 và Công văn số 6654/UBND-KGVX ngày 30/12/2022)*.

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân