

Số: /BDT-VP

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

V/v báo cáo tình hình
quyết toán vốn đầu tư
công dự án hoàn thành
quý II năm 2023

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 2017/STC-ĐT ngày 26/6/2023 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quý II năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

Trong quý II/2023, Ban Dân tộc tỉnh có 01 dự án: Xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Mai Lãnh Hai, xã Long Mai (ĐA Ngã Lãng), huyện Minh Long đã được phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành tại Quyết định số 64/QĐ-STC ngày 27/4/2023 của Sở Tài chính.

1. Tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:
(Chi tiết có Bản tổng hợp kèm theo)

2. Giải trình nguyên nhân chậm lập báo cáo quyết toán trình phê duyệt.

Dự án trên hoàn thành vào ngày 30/8/2022. Đến ngày 14/12/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã lập hồ sơ gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tại Công văn số 1049/BDT-VP. Tuy nhiên, do dự án kéo dài nhiều năm, lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn thay đổi nên việc hoàn thành hồ sơ, tổng hợp số liệu quyết toán còn thiếu sót. Sau khi rà soát, tổng hợp đầy đủ; ngày 08/03/2023, Ban Dân tộc tỉnh có Tờ trình số 151/BDT-VP phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Mai Lãnh Hai, xã Long Mai, huyện Minh Long (thay thế Công văn số 1049/BDT-VP) gửi Sở Tài chính.

Đến nay, Ban Dân tộc đã hoàn thành thanh toán sau quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án trên.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo đề Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, HS.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn

