

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh**

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Trưởng ban UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc uỷ quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Trưởng ban UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm, thuê nhà, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1039/SXD-QLHĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1181/SXD-QLHĐXD ngày 19/6/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc thẩm định, điều chỉnh bảng tổng hợp dự toán trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BDT ngày 21/6/2023 của Trưởng Ban Dân

tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-BDT ngày 26/6/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai chi tiết kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc năm 2023;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng tại Tờ trình số 69/TTr-CB ngày 27/6/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh và Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh ngày 10/7/2023 của Tổ thẩm định đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Kế toán Ban và các bộ phận, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Ban;
- Công ty CP TVXD Công Bằng;
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, HS.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC BAN DÂN TỘC TỈNH

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BDT ngày /7/2023 của Trưởng Ban Dân tộc)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	6.678.900	Quyết định số 596/QĐ-BDT ngày 26/6/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình	50.787.471		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	1.236.833		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2023	Trọn gói	Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình	1.546.041.728		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 90 ngày