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Kính gửi: - Ủy ban Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6299/UBND-

KGVX ngày 12/12/2022 về việc triển khai thực hiện các văn bản của Ủy ban 

Dân tộc và Công văn số 2151/UBDT-VPCTMTQG ngày 02/12/2022 của Ủy 

ban Dân tộc về việc hướng dẫn báo cáo nhanh và Công văn số 384/UBDT-

VPCTMTQG ngày 20/3/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tiến độ 

triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN tháng 07/2023, như sau: 

1. Tình hình triển khai Chương trình trong tháng 7: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chương trình trên địa bàn các huyện miền núi và làm việc với các Sở, ngành 

của tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình.  

- Đoan kiểm tra của tỉnh đã hoàn thành kiểm tra việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

năm 2023 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ban hành Chương trình công tác quý III của Ban Dân tộc tỉnh kèm 

theo Quyết định số 708/QĐ-BDT ngày 17/7/2023; 

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện rà soát khó 

khan, vướng mắc; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Chương trình. 

2. Tiến độ, tình hình giải ngân trong tháng 07/2023: 

- Vốn đầu tư công: giải ngân là 48.812 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm 

báo cáo giải ngân là 304.236 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp: giải ngân 2.692 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo 

cáo giải ngân là 42.882 triệu đồng. 

(Có phụ lục báo cáo kèm theo) 
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3. Kế hoạch tháng 08/2023: Dự kiến kế hoạch sẽ thực hiện giải ngân 

vốn đầu tư là 54.209 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 26.397 triệu đồng. 

4. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thuận lợi 

cho việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn hoàn thành theo quy định. 

Ban Dân tộc tỉnh kính báo cáo Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:  KT. TRƯỞNG BAN  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các Phòng thuộc Ban; 

- Lưu. 

 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 
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