
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KL-SKHCN     Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2020 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong 

thực hiện Dự án "Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt 

tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn" 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13/10/2020 của Đoàn Thanh tra theo 

Quyết định số 325/QĐ-SKHCN ngày 24/8/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ; Báo cáo giải trình số 07/BCGT-TTDVNN ngày 06/10/2020 của Trung 

tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận như sau: 

I. Khái quát chung 

- Tên dự án: "Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu 

chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn" (sau đây gọi tắt là Dự án). 

- Cơ quan chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Bình Sơn, nay là Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (được hợp nhất từ 

Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến 

nông huyện Bình Sơn thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn 

theo Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi). 

- Đồng chủ nhiệm:  

+ Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. 

+ Kỹ sư Lê Đăng Khoa, chức vụ: Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Bình 

Sơn, nay là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn. 

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021 

- Mục tiêu dự án: 
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Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu hướng dẫn chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất hành tím 

đạt tiêu chuẩn VietGAP cho người nông dân. Nghiên cứu chuyển giao hướng 

dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao giá trị lợi nhuận và góp 

phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên cát biển. Hình thành vùng 

sản xuất củ hành tím chuyên canh có quy mô lớn, hình thành chuỗi tiêu thụ sản 

phẩm và tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất hành tím an toàn theo tiêu 

chuẩn VietGAP 

+ Hình thành vùng chuyên canh hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy 

mô diện tích đất 20ha với năng suất bình quân 8 - 10 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng 

từ 20 – 30% so với sản xuất truyền thống. 

+ Tạo ra được 02 sản phẩm thương mại được chế biến từ củ hành tím: Hành 

tím muối chua ngọt và hành tím sấy khô. 

+ Xây dựng chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế 

biến. 

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong sản xuất hành tím 

theo tiêu chuẩn VietGAP và hỗ trợ chuỗi tiêu thụ sản phẩm hành tím nhằm gia 

tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. 

- Nội dung dự án: 

+ Nội dung 1: Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành 

tím tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn 

+ Nội dung 2: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và đăng ký giấy chứng nhận VietGAP 

+ Nội dung 3: Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn 

VietGAP trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Nội dung 4: Xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn 

VietGAP tại xã Bình Hải (20 ha/vụ x 3 vụ). 

+ Nội dung 5: Hỗ trợ tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm hành tím. 

+ Nội dung 6: Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm củ hành tím xã Bình 

Hải, huyện Bình Sơn 

+ Nội dung 7: Hội nghị đầu bờ, hội thảo khoa học 

- Kinh phí dự án: 8.259.836.000 đồng, trong đó: 

+ Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học: 1.600.000.000 đồng 

+ Tổng kinh phí từ nguồn khác: 6.659.836.000 đồng 
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2. Kết quả thanh tra, xác minh 

Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và báo cáo của Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự 

án cung cấp, từ ngày 03/9/2020 đến ngày 23/9/2020, Đoàn Thanh tra tiến hành 

nghiên cứu hồ sơ, chứng từ và tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế một số nội 

dung liên quan đến Dự án, tổng hợp kết quả thanh tra.  

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ triển khai năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyêt triển khai thực hiện dự án khoa học 

và công nghệ triển khai năm 2018; 

- Ngày 25/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng thực hiện Dự 

án khoa học và công nghệ số 04/2018/HD-DAKHCN với Trạm Khuyến nông 

huyện Bình Sơn (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHCN).  

Kết quả thực hiện Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHCN như sau: 

2.1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ Dự án 

2.1.1. Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím 

tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. 

- Ngày 30/9/2018, Trung tâm Khuyến nông huyện Bình Sơn ký Hợp đồng 

số 01/HĐ-TKCM với Nhóm thành viên thực hiện nghiên cứu đề tài Trường Đại 

học Nông lâm - Đại học Huế do Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức làm đại diện thực hiện 

các nội dung: (1) Điều tra, khảo sát thu thập số liệu thực trạng vùng sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm củ hành tím trên địa bàn huyện Bình Sơn; (2) Hoàn thiện 

Thuyết minh đề cương chi tiết Dự án; (3) Thực nghiệm quy trình sản xuất hành 

tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 vụ với diện tích 500m2; (4) Lấy mẫu đất, mẫu 

nước; (5) Chuyển giao 02 Quy trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc hành tím theo 

tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển. Thời gian thực hiện 

hợp đồng từ 30/9/2018 đến 30/12/2018; giá trị hợp đồng 89.145.800 đồng. 

Ngày 31/12/2018, hai bên đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, 

tổng giá trị 89.145.800 đồng, gồm các sản phẩm sau:  

1) Báo cáo kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra; 

2) Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 

vụ với diện tích 500m2; 

3) 90 phiếu điều tra ghi đầy đủ các thông tin; 

4) Chuyển giao 02 Quy trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc hành tím theo tiêu 

chuẩn VietGAP; sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển; 

5) Lấy 09 mẫu nước và 15 mẫu đất. 

2.1.2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và đăng ký giấy chứng nhận VietGAP 
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a) Tập huấn hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP  

- Ngày 10/6/2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký 

Hợp đồng số 17/HĐKT-TTDVNN-DAKHCN với Công ty TNHH Tư vấn và 

Đào tạo chất lượng Việt, 10 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 

Đà Nẵng thực hiện gói thầu "Đào tạo, hướng dẫn áp dụng VietGAP" thuộc Dự 

án (Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng ngày 21/10/2019), cụ thể các nội dung công 

việc:  

+ Đánh giá khảo sát thực tế; 

+ Đào tạo tìm hiểu về VietGAP; 

+ Đào tạo xây dựng văn bản phù hợp VietGAP; 

+ Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu; 

+ Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ; 

+ Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ; 

+ Hướng dẫn thực hiện hành động khắc phục sau đánh giá. 

Hai bên đã tiến hành nghiệm thu khối lượng (BBNT ngày 05/7/2019 và 

ngày 18/4/2020) và thanh lý hợp đồng (BBTLHĐ ngày 17/6/2020); tổng giá trị 

là 60 triệu đồng. 

b) Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn 

VietGAP, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm 

thương mại hành tím  

 - Đã tổ chức 05 lớp tập huấn, trong đó: 02 lớp tập huấn Quy trình kỹ thuật 

trồng, chăm sóc hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP cho 100 lượt người dân; 02 

lớp tập huấn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến hành tím cho 100 lượt 

người và 01 lớp tập huấn TOT cho cán bộ chuyên môn. 

c) Đăng ký giấy chứng nhận VietGAP 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn đã thực hiện các bước 

đấu thầu; ngày 14/5/2020 ký Hợp đồng số 100/HĐ-TTDVNN-DAKHCN với 

Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP, 98 phố Mai Anh Tuấn, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện đánh gía chứng nhận VietGAP 

cho HTX Nông nghiệp Bình Hải, với tổng số 90 hộ, sản phẩm hành tím/20ha; 

tổng giá trị hợp đồng: 140 triệu đồng. 

Ngày 29/6/2020, hai bên đã thanh lý hợp đồng. Sản phẩm là Quyết định 

cấp Giấy chứng nhận số 20.15885-VietGAP/TTP ngày 12/6/2020 của Công ty 

CP Chứng nhận và Giám định TTP. 

d) Đánh giá chất lượng đất, chất lượng nước 

Ngày 17/12/2018, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký 

Hợp đồng số 13/HĐ-KN-DAKHCN với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế thực hiện phân tích mẫu đất; tổng gía trị 36 triệu đồng. 
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Ngày 21/12/2018, hai bên đã nghiệm thu thanh lý hợp đồng, kết quả phân 

tích gồm 15 mẫu x 15 chỉ tiêu/mẫu = 225 chỉ tiêu. 

- Ngày 25/12/2018, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bình Sơn ký Hợp 

đồng số 55/HĐ-TTKTTCĐLCL với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Quảng Ngãi, 202 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi thực hiện 

thử nghiệm mẫu nước, gồm 9 mẫu x 15 chỉ tiêu/mẫu; tổng giá trị hợp đồng 21 

triệu. Ngày 26/02/2019, hai bên đã thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

2.1.3. Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn 

VietGAP trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn  

- Ngày 25/01/2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn ký 

Hợp đồng 01b/HĐTKCM với Nhóm thành viên thực hiện nghiên cứu đề tài 

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế do Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức làm đại 

diện thực hiện các nội dung:  

+ Chuyển giao và hoàn thiện 04 quy trình: Thu hoạch, bảo quản; quản lý 

dịch bệnh; hành chua ngọt; hành sấy khô. 

+ Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP, 01 

vụ với diện tích 500m2;  

Ngày 30/11/2019, hai bên nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; tổng giá trị 

nghiệm thu là 69.272.000 đồng, gồm các nội dung sau: 

+ 04 quy trình kỹ thuật: Thu hoạch, bảo quản; quản lý dịch bệnh; hành 

chua ngọt; hành sấy khô. 

+  Thực nghiệm 500m2 quy trình sản xuất hành tím. 

2.1.4. Xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn 

VietGAP tại xã Bình Hải  

Cơ quan chủ trì đã thực hiện ký các hợp đồng mua nguyên vật liệu, giá thể 

để phục vụ cho việc thực hiện nội dung này, cụ thể: 

- Ngày 13/01/2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Sơn ký Hợp 

đồng số 05/HĐ-TTDVNN-DAKHCN với Trường Đại học nông lâm, Đại học 

Huế mua giá thể hữu cơ, số lượng 90 tấn (đợt 1); tổng giá trị hợp đồng 135 triệu 

đồng. Hai bên đã nghiệm thu sản phẩm vào ngày 20/01/2020 và thanh lý hợp 

đồng ngày 20/02/2020. 

- Trong tháng 4/2020, Cơ quan chủ trì đã ký hợp đồng với 90 hộ dân thực 

hiện mua phân chuồng, cát biển, tro trấu, bánh dầu để làm giá thể cung cấp cho 

các hộ dân tham gia Dự án; tổng số tiền là 135 triệu.  

Tại thời điểm thanh tra, Cơ quan chủ trì đã triển khai thực hiện xong 3 vụ 

theo kế hoạch, thời gian bắt đầu triển khai vụ 01 là tháng 02/2020. 

2.1.5. Hỗ trợ tổ chức sản xuất, chế biến sản phẩm hành tím. 

a) Ứng dụng quy trình kỹ thuật chế biến hành tím muối chua ngọt và quy 

trình kỹ thuật chế biến hành tím sấy khô  
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Đã hoàn thiện 02 Quy trình kỹ thuật: Chế biến hành tím muối chua ngọt, 

hành tím sấy khô (Thực hiện theo Hợp đồng 01b/HĐTKCM ngày 25/01/2019 ). 

b) Xây dựng cơ sở chế biến và tổ chức sản xuất sản phẩm hành tím muối 

chua ngọt và hành tím sấy khô. 

Cơ quan chủ trì đã thực nghiệm mô hình sản xuất 100 hủ hành tím muối 

chua ngọt và 90 kg hành tím sấy khô.  

2.1.6. Hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm củ hành tím xã Bình Hải, 

huyện Bình Sơn. 

a) Xây dựng cơ sở thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hành tím.  

Theo thuyết minh đề cương, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 - 

12/2019: Hình thành ít nhất 01 cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tuy 

nhiên, đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện. 

b) Xây dựng và phát triển các đại lý giới thiệu sản phẩm, mạng lưới bán 

hàng cho sản phẩm thương mại hành tím, Bình Hải ở thị trường tỉnh Quảng Ngãi 

và các tỉnh, thành phố lân cận.   

Theo thuyết minh đề cương, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 - 

12/2019: Hình thành 01 đại lý tại địa phương, 02 đại lý ngoài tỉnh, 03 đơn vị bán 

lẻ và siêu thị, 01 trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vẫn 

chưa thực hiện. 

2.1.7. Hội nghị đầu bờ 

Đã triển khai 01 hội nghị vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Đến nay, việc xây 

dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP đã triển khai 

xong 03 vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, Cơ quan chủ trì vẫn chưa tổ chức Hội 

nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả và sản phẩm của Dự 

án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng theo kế hoạch 

đề ra. 

2.1.8. Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ Dự án. 

a) Mua máy móc đợt 1: 

Cơ quan chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và ngày 

28/02/2019 ký Hợp đồng số 08/HĐ-TTDVNN-DAKHCN với Công ty TNHH 

Thương mại Quốc tế ASEM, 66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế 

mua 03 máy bơm nước ly tâm, 01 lò đốt điện yếm khí và 01 máy trộn giá thể. 

Tổng giá trị hợp đồng 77.400.000 đồng.  

Hai bên đã thống nhất giao nhận sản phẩm vào ngày 04/3/2019 và thanh lý 

hợp đồng ngày 02/4/2020. 

a) Mua máy móc đợt 2: 

Cơ quan chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và ngày 18/3/2020 

ký Hợp đồng số 12/HĐ-TTDVNN-DAKHCN với Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế ASEM, 66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế mua sắm các 
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máy móc: 01 mấy sấy bơm nhiệt, 01 máy rửa củ hành, 01 máy thái và bóc võ 

hành tím, 01 máy ghép mí, 01 máy thái hành tím thủ công; tổng giá trị hợp đồng 

359.000.000 đồng. 

Hai bên đã thống nhất giao nhận sản phẩm vào ngày 15/5/2020 và nghiệm 

thu, thanh lý hợp đồng ngày 15/7/2020.  

2.1.9. Kiểm tra, xác minh thưc tế. 

Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các 

máy móc, thiết bị đã mua sắm, kết quả: 

- Về số lượng: Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm đầy đủ các máy móc, 

thiết bị theo Phụ lục 03 kèm theo Biên bản thẩm định kinh phí ngày 07/02/2018. 

Cụ thể: 03 máy bơm nước ly tâm, 01 lò đốt điện yếm khí, 01 máy trộn giá thể; 

01 máy sấy bơm nhiệt, 01 máy rửa củ hành, 01 máy thái và bóc vỏ hành tím, 01 

máy ghép mí, 01 máy thái hành tím thủ công. 

- Về nguồn gốc, xuất xứ: Máy ghép mí có xuất xứ Trung Quốc, 03 máy 

bơm nước ly tâm do Công ty TNHH Bảo Long, tỉnh Lạng Sơn sản xuất. Ngoài 

ra, các máy móc còn lại đều do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ASEM, 

66A Tam Thai, phường An Tây, thành phố Huế sản xuất (sau đây gọi tắt là 

Công ty ASEM). 

- Về tem, nhãn của máy móc, thiết bị: Một số máy móc do Công ty ASEM 

sản xuất, như: Lò đốt điện yếm khí, 01 máy trộn giá thể, máy rửa củ hành, máy 

thái hành tím thủ công đều không có gắn nhãn; đối với máy sấy bơm nhiệt, máy 

thái và bóc vỏ hành tím có gắn nhãn, nhưng nhãn in bằng giấy bìa cứng A4 dán 

lên thiết bị là chưa đảm bảo (rất dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng). Các 

loại máy móc, thiết bị còn lại có tem nhãn đầy đủ. 

2.2. Về sử dụng kinh phí 

- Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học: 1.600.000.000 đồng 

- Kinh phí đã thực hiện: 1.520.000.000 đồng 

- Kinh phi đã cấp và đã thanh toán: 439.793.800 đồng 

- Kinh phí đã thực hiện chưa thanh toán: 1.080.000.206 đồng 

- Kinh phí chưa thực hiện năm 2021: 80.000.000 đồng 

2.3. Công tác ứng dụng, phương án phát triển sau khi nghiệm thu kết 

thúc Dự án khoa học và công nghệ; phương án xử lý tài sản hình thành từ 

dự án sau khi dự án kết thúc 

Hiện nay, Dự án chưa kết thúc nên chưa đánh giá được hiệu quả ứng dụng 

kết quả của Dự án. Theo thuyết minh đề cương, Cơ quan chủ trì sẽ xây dựng 

phương án phát triển kết quả Dự án và phương án xử lý tài sản hình thành từ dự 

án sau khi Dự án kết thúc. 

3. Kết luận 

3.1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ dự án 
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Nhìn chung, đến thời điểm thanh tra, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án 

phối hợp với Đơn vị Tư vấn chuyển giao (Trường Đại học Nông lâm - Đại học 

Huế) cơ bản đã triển khai đa số các nội dung công việc theo Thuyết minh đề 

cương được duyệt; nhiều nội dung triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề 

ra; việc xây dựng vùng chuyên canh hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 

kết quả tốt, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, tăng 25% so với sản xuất truyền thống. 

Cụ thể các nội dung đã triển khai thực hiện: 

- Điều tra thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm củ hành tím tại xã Bình 

Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và hoàn thiện Báo cáo kết quả phân tích, 

xử lý số liệu điều tra. 

- Tổ chức 03 lớp tập huấn hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 

cho hơn 135 lượt người dân. 

- Tổ chức 05 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hành tím theo tiêu 

chuẩn VietGAP, hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản 

phẩm thương mại hành tím cho 200 lượt người dân và 30 cho cán bộ chuyên 

môn. 

- Đã thực hiện đăng ký giấy chứng nhận VietGAP và đã được Công ty CP 

Chứng nhận và Giám định TTP, 98 phố Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho HTX 

Nông nghiệp xã Bình Hải và 90 hộ dân tham gia Dự án. 

- Thực hiện lấy 15 mẫu đất, 09 mẫu nước phân tích đánh giá chất lượng  

phục vụ cho Dự án. 

- Thực nghiệm quy trình sản xuất hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP trên 

địa bàn xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, diện tích 1.000m2/2 vụ và đã hoàn 04 Quy 

trình kỹ thuật: Trồng, chăm sóc; thu hoạch, báo quản; quản lý dịch hại tổng hợp; 

sản xuất giá thể hữu cơ thay cát biển. 

- Đã hoàn thành việc xây dựng vùng chuyên canh hành tím đạt tiêu chuẩn 

VietGAP với diện tích 20ha x 03 vụ. 

- Hoàn thiện 02 Quy trình kỹ thuật: Chế biến hành tím muối chua ngọt, 

hành tím sấy khô và thực nghiệm mô hình sản xuất 100 hủ hành tím muối chua 

ngọt và 90 kg hành tím sấy khô. 

- Đã triển khai 01 hội nghị đầu bờ và viết bài báo khoa học. 

- Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm đầy đủ các loại máy móc, thiết bị 

phục vụ Dư án theo Phụ lục 03 thuyết minh kinh phí được duyệt và đã ban hành 

Quy chế quản lý, sử dụng máy móc thiết bị đã mua sắm (Quyết định 08b/QĐ-

TTDVNN ngày 26/4/2019). 

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực 

hiện Dự án còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: 

- Một số nội dung đã triển triển khai nhưng chậm tiến độ, như: (1) Việc tổ 

chức tập huấn; (2) Đăng ký giấy chứng nhận VietGAP; (3) Xây dụng vùng 
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chuyên cạnh hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP, nhưng đối với nội dung 

này, Cơ quan chủ trì đã có Công văn số 25/TTDVNN ngày 19/9/2019 gửi Sở 

Khoa học và Công nghệ đề nghị xin điều chỉnh lịch thời vụ và đã được Sở Khoa 

học và Công nghệ thống nhất giãn tiến độ thực hiện vụ 01 từ cuối năm 2019 

sang đầu năm 2020 tại Công văn số 1232/SKHCN-CS ngày 18/10/2019. 

- Hiện nay, Dự án đã kết thúc việc xây dụng vùng chuyên canh 20ha hành 

tím x 03 vụ nhưng Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án, Đơn vị Tư vấn chuyển 

giao vẫn chưa triển khai các nội dung sau: (1) Chưa xây dựng cơ sở thu mua, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm; (2) Chưa xây dựng và phát triển các đại lý giới 

thiệu sản phẩm, mạng lưới bán hàng trong và ngoài tỉnh; (3) Chưa triển khai Hội 

nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả và sản phẩm của Dự 

án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng. 

- Cơ quan chủ trì đã thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị nhưng trong quá 

trình nhận bàn giao chưa kiểm tra kỹ đối với nhãn sản phẩm (nhãn gắn trên máy 

móc, thiết bị) để yêu cầu Công ty ASEM kịp thời bổ sung nhãn sản phẩm đảm 

bảo các thông số kỹ thuật theo hợp đồng mua sắm đã ký và thuyết minh kinh phí 

được duyệt, cho nên đã tiếp nhận một số máy móc, thiết bị do Công ty ASEM 

sản xuất không có nhãn hoặc có nhãn nhưng việc gắn nhãn sơ sài, chưa đảm bảo 

trong quá trình sử dụng. 

3.2. Về sử dụng kinh phí 

Cơ quan chủ trì sử dụng kinh phí đúng nội dung theo Thuyết minh đề 

cương và phê duyệt kinh phí của Dự án; đa số các nội dung chi đều đã được Cơ 

quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và các thành viên Dự án kịp thời lập chứng từ đề 

nghị thanh toán và lưu giữ hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, đối với các nội dung đã 

thực hiện trong năm 2020, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án chưa kịp thời lập 

hồ sơ chứng từ đề nghị thanh toán. 

3.3. Công tác ứng dụng, phương án phát triển sau khi nghiệm thu kết 

thúc Dự án khoa học và công nghệ; phương án xử lý tài sản hình thành từ 

dự án sau khi dự án kết thúc 

Dự án chưa kết thúc nên chưa đánh giá được hiệu quả ứng dụng kết quả 

của Dự án; theo Thuyết minh đề cương, Cơ quan chủ trì sẽ xây dựng phương án 

phát triển kết quả Dự án và phương án xử lý tài sản hình thành từ Dự án sau khi 

Dự án kết thúc. Tuy nhiên, theo kết quả của việc xây dựng vùng chuyên canh 

hành tím 20ha theo tiêu chuẩn VietGAP đạt kết quả tốt, năng suất đạt trên 10 

tấn/ha, tăng 25% so với sản xuất truyền thống, như vậy có khả năng Dự án sẽ 

được duy trì, phát triển và nhân rộng là rất cao. 

Đến nay, việc xây dựng vùng chuyên canh 20ha hành tím đạt tiêu chuẩn 

VietGAP đã triển khai xong 03 vụ theo kế hoạch và đạt kết quả tốt, theo Thuyết 

minh đề cương đến tháng 6/2021 là Dự án kết thúc. Vì vậy, trong thời gian từ 

nay đến khi Dự án được nghiệm thu kết thúc, Cơ quan chủ trì mới tiến hành xây 

dựng phương án phát triển ứng dụng kết quả Dự án một cách đồng bộ từ khâu 

sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; trước hết Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm 
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dự án phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Hải tiếp tục tuyên truyền, 

vận động, hỗ trợ người dân tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất theo kết quả mô 

hình Dự án đã được chuyển giao đạt kết quả tốt.  

3.4. Qua xem xét ý kiến giải trình các nội dung còn tồn tại của Cơ quan chủ 

trì (Báo cáo số 07/BCGT-TTDVNN ngày 06/10/2020), Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ có nhận xét như sau: 

- Về mặt khách quan, quá trình triển khai thực hiện Dự án, Cơ quan chủ trì, 

Chủ nhiệm dự án và Đơn vị Tư vấn chuyển giao đã gặp một số khó khăn như: 

1) Địa điểm xây dựng cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm (Thôn 

Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) thiếu nguồn điện 3 pha, cần phải 

mất thời gian làm việc với UBND xã Bình Hải và các đơn vị liên quan để được 

đấu nối điện; thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2020, thời tiết nắng nóng 

kéo dài dẫn đến nguồn nước phục vụ cho việc chế biến củ hành bị thiếu hụt. 

2) Do ảnh hưởng của 02 lần dịch bệnh Covid-19 nên cũng ảnh chung đến 

tiến độ triển khai thực hiện Dự án, nhất là dịch bệnh xảy ra đúng thời điểm 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị đầu bờ, hay chuẩn bị đi công tác trong, ngoài tỉnh để 

phát triển mạng lưới bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời việc đi lại của Đơn 

vị Tư vấn chuyển giao (từ Huế vào Quảng Ngãi và ngược lại) cũng gặp khó 

khăn. 

3) Thư ký Dự án chuyển công tác sang đơn vị khác, phải thay đổi thư ký 

mới; gần đây Kế toán dự án nghỉ thai sản, phải thay đổi kế toán mới nên việc 

theo dõi quá trình thực hiện Dự án, lập hồ sơ chứng từ đối với các nội dung đã 

triển khai chưa được kịp thời. 

- Về mặt chủ quan: 

1) Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và Đơn vị Tư vấn chuyển giao chưa 

phối hợp chặt chẽ với nhau, thiếu chủ động trong việc triển khai các nội dung 

công việc của Dự án nói chung; Cơ quan chủ trì còn lúng túng trong quá trình 

quản lý, điều hành thực hiện Dự án.  

2) Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án chưa tích cực khắc phục các khó khăn 

có thể khắc phục được do bị ảnh hưởng khách quan nêu trên để hoàn thành các 

nội dung công việc (ví dụ: Chậm khắc phục tình trạng thiếu điện, thiếu nước 

phục vụ chế biến củ hành tím hoặc sau dịch Covid -19 nhưng chưa kịp thời triển 

khai Hội nghị đầu bờ, mở đại lý tiêu thụ sản phẩm…). 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): 
............................................................................................................................................. 

5. Yêu cầu 

5.1. Đối với Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án 

 a. Phối hợp với Đơn vị Tư vấn chuyển giao và Hợp tác xã Nông nghiệp xã 

Bình Hải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 05 nội dung sau:  

 1) Triển khai xây dựng cơ sở thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; 
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 2) Triển khai xây dựng và phát triển các đại lý giới thiệu sản phẩm, mạng 

lưới bán hàng trong và ngoài tỉnh (kể cả trang thông tin điện tử); 

 3) Triển khai Hội nghị đầu bờ (lần 2) nhằm giới thiệu, quảng bá các kết quả 

và sản phẩm của Dự án tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu 

dùng; 

 4) Yêu cầu Công ty ASEM bổ sung, khắc phục nhãn sản phẩm đối với các 

loại máy móc, thiết bị do Công ty ASEM cung cấp, đảm bảo các thông số kỹ 

thuật theo hợp đồng mua sắm thiết bị giữa hai bên và thuyết minh kinh phí được 

duyệt đảm bảo trong quá trình sử dụng. Đồng thời có giải pháp khai thác sử 

dụng có hiệu quả các loại máy móc, thiết bị đã được mua sắm, tránh lãng phí. 

 5) Rà soát các nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2020, hoàn thiện 

hồ sơ chứng từ gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thanh toán khối lượng 

công việc đã thực hiện. Đồng thời rà soát các nội dung còn lại (như báo cáo tổng 

kết, báo cáo tóm tắt...), triển khai thực hiện đảm bảo Dự án hoàn thành theo 

đúng thời hạn Thuyết minh đề cương được duyệt (tháng 6/2021). 

 b. Trong thời gian từ nay đến khi Dự án được nghiệm thu kết thúc, Cơ 

quan chủ trì phải tiến hành xây dựng phương án ứng dụng kết quả Dự án một 

cách đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; trước hết Cơ 

quan chủ trì phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bình Hải tiếp tục tuyên 

truyền, vận động, hỗ trợ người dân duy trì, phát triển sản xuất theo kết quả mô 

hình Dự án đã được chuyển giao đạt kết quả tốt.  

c. Sau khi Dự án được nghiệm thu kết thúc: 

- Thực hiện xây dựng Phương án triển khai ứng dụng kết quả Dự án theo 

quy định tại Điều 44, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Điều 54, Điều 

56, Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

và Hợp đồng 04/2018/HD-DAKHCN. 

- Thực hiện xây dựng Phương án xử lý tài sản hình thành từ Dự án khoa 

học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng vốn nhà nước và Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP. 

5.2. Đối với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở 

Tăng cường công tác quản lý đối với việc thực hiện Dự án "Xây dựng vùng 

chuyên canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Hải, 

huyện Bình Sơn" nhằm đảm bảo các mục tiêu của Dự án theo Thuyết minh đề 

cương được duyệt; thường xuyên theo dõi, đôn đốn Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm 

dự án thực hiện 05 nội dung đã nêu tại Điểm a, Mục 5.1 Kết luận này. 
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5.3. Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Tăng cường công tác theo dõi và thường xuyên đôn đốc Cơ quan chủ trì, 

Chủ nhiệm dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khối lượng đối với các nội dung 

đã thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét thanh toán theo quy định. 

6. Đề nghị, kiến nghị 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND huyện Bình Sơn 

quan tâm chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các nội dung còn tồn tại của Dự án đã nêu ra trong Kết luận 

này nhằm đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu theo Thuyết minh đề cương 

được duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm DVNN huyện Bình Sơn; 

- Đồng Chủ nhiệm dự án: 

+ Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức; 

+ Kỹ sư Lê Đăng Khoa; 

- Trường Đại học Nông lâm-ĐH Huế; 

- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- UBND huyện Bình Sơn (phối hợp); 

- Phòng QL KH&CN cơ sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, HSTTra. 

GIÁM ĐỐC 
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