
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-SKHCN 

 

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO 

Nội dung báo chí phản ánh về Trại Nghiên cứu thực nghiệm  

và chuyển giao công nghệ trong thời gian qua  

  

 I. Vấn đề 1: Dự án đầu tư xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất 

rau an toàn theo phương pháp thủy canh (tổng kinh phí 1.485,9 tỷ đồng) 

 1. Thông tin chung về dự án: 

 - Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

triển khai năm 2016; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục bổ sung Dự án khoa học và công 

nghệ triển khai năm 2016; Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt triển khai thực hiện các đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ triển khai năm 2016 (đợt 2). 

 - Ngày 28/10/2016, Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng số 

05/2016/HĐ-DAKHCN với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công 

nghệ Quảng Ngãi, nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ 

(gọi tắt là Cơ quan chủ trì) thực hiện Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương pháp 

thủy canh (sau đây gọi tắt là Dự án). 

 + Chủ nhiệm Dự án: Ông Nguyễn Văn Cao – Kỹ sư sinh vật học và cây 

cảnh. 

 + Mục tiêu Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng 

mô hình sản xuất rau quả an toàn theo phương pháp thủy canh trong điều kiện 

nhà màng, nhà lưới phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Ngãi. 

 + Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2018. 

 2. Dự án đầu tư xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an 

toàn theo phương pháp thủy canh (tổng kinh phí: 1.485,9 tỷ đồng)  

 Dự án triển khai thực hiện và tổ chức Hội đồng nghiệm thu vào tháng 

12/2018.  

 Kết quả triển khai được trong quá trình thực hiện Dự án gồm: Quy trình 

sản xuất rau an toàn trong nhà màng (Quy trình sản xuất rau thủy canh trên 

máng giá thể; Quy trình sản xuất rau thủy canh hồi lưu trên ống nhựa; Quy trình 

sản xuất rau trên túi giá thể); Mô hình sản xuất rau thủy canh trên máng giá thể; 
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Mô hình thủy canh trên ống hồi lưu; Mô hình thủy canh bằng phương pháp tưới 

nhỉ giọt. 

 Sau khi nghiệm thu kết thúc dự án, Trại Nghiên cứu vẫn tiếp tục duy trì 

một số nội dung công việc như trồng rau thủy canh trên máng giá thể, trồng rau 

thủy canh trên ống hồi lưu. Tuy nhiên, việc triển khai sản xuất tại Trại chưa đạt 

được hiệu quả như mong muốn, năng suất thấp, chưa tạo sản phẩm lưu thông 

trên thị trường, quá trình sản xuất chưa có mang lại hiệu quả kinh tế, chưa tạo 

nguồn thu cho Trại.  

 Một phần nguyên nhân do: Chủ nhiệm Dự án nghỉ việc, cán bộ kỹ thuật 

thực hiện vận hành chưa nắm bắt được quy trình và chưa tìm được đối tượng để 

chuyển giao. Đồng thời, nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất rau bị rách, hỏng 

nhiều không đảm bảo để vận hành, điều chỉnh các yếu tố kỹ thuật như yêu cầu 

nên rất khó khăn trong việc duy trì mô hình sản xuất.  

Tháng 8/2020, Trung tâm đã khắc phục sửa chữa 3 nhà màng từ nguồn 

thu hoạt động dịch vụ và tiếp tục đưa vào tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, tháng 

10/2020, ảnh hưởng cơn bão số 9 đã gây hư hỏng toàn bộ nhà màng, nhà lưới 

khiến cho việc tổ chức sản xuất duy trì mô hình không tiếp tục thực hiện được. 

 3. Các điểm chưa phù hợp được nêu ra theo Kết luận thanh tra số 

246 ngày 03/3/2020 đến thời điểm hiện tại đã được khắc phục như thế nào? 

Đã khắc phục được những điều nào?  

 - Ngày 09/12/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành 

Quyết định số 366/QĐ-SKHCN về việc thanh tra đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ. Ngày 03/3/2020, Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra số 246/KH-

SKHCN đối với việc thực hiện Dự án của Cơ quan chủ trì. Kết quả như sau: 

 (1) Các tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục: 

 - Ban hành văn bản, giao trách nhiệm cho Trại Nghiên cứu thực hiện 

quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tài sản của Dự án. 

 - Khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết Dự án, trình Sở Khoa học và 

Công nghệ xem xét phê duyệt; thực hiện đăng ký kết quả Dự án theo quy định. 

 - Thực hiện khắc phục các hư hỏng đối với nhà màng, nhà lưới, màng 

cắt nắng và các thiết bị khác thuộc Dự án. 

 - Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, khả thi để tổ chức triển khai 

ứng dụng kết quả Dự án đảm bảo phát huy hiệu quả. 

 - Làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ về tình hình, kết quả đăng ký nhãn 

hiệu cho sản phẩm rau An Lành. 

 - Thực hiện niêm yết công khai Kết luận này tại trụ sở cơ quan trong 15 

ngày liên tục. Xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế 

được nêu ra trong Kết luận này. 
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 (2) Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đã thực hiện 

một số nội dung yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 246/KH-SKHCN như sau: 

 - Ngày 17/8/2020 thực hiện ký Hợp đồng số 01/2020/HĐSC-MT với 

Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Mầm Việt tiến hành sửa chữa nhà màng, nhà 

lưới.  

 - Đã liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ về tình hình, kết quả đăng ký nhãn 

hiệu cho sản phẩm rau An Lành và được biết Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Quyết định số 75339/QĐ-SHTT ngày 

16/9/2020. 

  - Đã tiến hành xây dựng Phương án sản xuất rau an toàn (Phương án số 

152/PA-TTUDDVKHCN ngày 12/10/2020) và tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, 

ngày 28/10/2020 bão số 9 đã làm thiệt hại nặng nề hệ thống nhà màng, nhà lưới 

(Báo cáo số 166/BC-TTUDDVKHCN ngày 02/11/2020 của Trung tâm). 

  (3) Những việc chưa thực hiện theo Kết luận Thanh tra của Sở Khoa 

học và Công nghệ số 246/KL-SKHCN, cụ thể như sau: Chưa hoàn chỉnh Báo 

cáo tổng kết Dự án; Chưa thực hiện đăng ký kết quả dự án theo quy định; Cục 

Sở hữu trí tuệ từ chối việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm rau An Lành; Chưa 

Xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế được nêu ra trong 

Kết luận này. 

 II. Vấn đề 2: Việc đầu tư Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học. 

 Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học được đầu tư gói mua sắm máy 

móc thiết bị và dự án phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, cụ thể như sau: 

 a) Gói thầu mua sắm máy móc thiết bị từ nguồn kinh phí không thường 

xuyên năm 2018:  

 Thực hiện mua sắm máy móc thiết bị tại Quyết định số 1748/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng Khoa học - Công nghệ Quảng Ngãi với tổng kinh phí là 2.135 triệu 

đồng; Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2018 về việc giao dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công 

nghệ; Tháng 12/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ 

thực hiện mua sắm. 

 Gồm các thiết bị sau: Máy hấp phôi nấm, Máy cất nước 2 lần, Nồi hấp 

tiệt trùng 100L, Nồi hấp tiệt trùng 50L, Tủ sấy, Cân điện tử 2 số lẻ, Cân phân 

tích 4 số lẻ, Tủ cấy vi sinh 2 chỗ ngồi, Buồng sinh trưởng, Hệ thống lọc nước và 

khử Ion, Tủ ẩm, Tủ mát bảo quản hóa chất, Máy camera kỹ thuật số + phụ kiện, 

Hệ thống máy camera giám sát tại Trại thực nghiệm, Xe nâng tay trên 500K, Tủ 

mát 2 cánh bảo quản sản phẩm, Tủ cấy vi sinh (bốc cấy), Máy ươm cây giống 

chân không tự động; Máy dựng phim, Tủ trưng bày và giới thiệu sản phẩm (gia 

công). 
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 b) Dự án Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, tổng kinh phí 4,634 

triệu đồng.  

 * Tính cấp thiết:  

 Theo Tờ trình số 59/TTr-TTTTUDKH-CN ngày 01/8/2018 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ 

sinh học cho Trại nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục 

vụ sản xuất nông nghiệp: “…Đầu năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 

Trung tâm mua một số thiết bị chuyên dùng để phục vụ cho công tác nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ sinh tại Trại từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công 

nghệ, tuy nhiên hiện nay Trại nghiên cứu chưa có phòng thí nghiệm công nghệ 

sinh học; chưa có phòng nuôi cấy mô và các thiết bị cần thiết để phục tráng 

giống cây trồng, nhân nhanh giống sạch bệnh năng suất cao, chưa có phòng 

nghiên cứu phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật có ích, chưa có các chế 

phẩm sinh học,..vì vậy khó khăn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học 

công nghệ chuyên sâu về sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh…” 

 * Cơ sở pháp lý 

 Thực hiện theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư Dự án Phòng thí nghiệm Công 

nghệ sinh học cho Trại Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ do 

Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư; Quyết định số 3424/QĐ-SXD ngày 

31/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Phòng thí nghiệm công nghệ 

sinh học cho Trại Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục 

vụ sản xuất nông nghiệp. Dự án khởi công năm 2019 và hoàn thiện vào năm 

2021. Tháng 3/2021 nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Đến 

ngày 06/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã gởi Tờ trình số 903/TTr-

SKHCN về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  

 * Các hạng mục của Dự án: 

 - Xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học: Kinh phí: 3,390 triệu 

đồng. 

 - Mua sắm máy móc thiết bị gồm: Máy điều hòa, Máy hút ẩm, Lò vi 

sóng 20 lít, Bàn lắc kích thước 330x330 mm, Máy khuấy từ gia nhiệt, Thiết bị đo 

ánh sáng (cầm tay), Hệ thống kệ nuôi cấy, Tủ hóa chất nhiều tầng, Xe đẩy Inox 

SUS 304, Kính hiển vi + Máy chụp ảnh, Bộ điện di DI cỡ nhỏ, Bàn soi gel, Dụng 

cụ, hóa chất. Với kinh phí: 978 triệu đồng 

 - Mua công cụ dụng cụ và hóa chất: 266 triệu đồng. 

 * Tình hình khai thác sử dụng trang thiết bị được đầu tư: 

 - Sau khi thực hiện gói thầu mua sắm máy móc thiết bị từ nguồn kinh 

phí không thường xuyên năm 2018: Một số trang thiết bị phục vụ cho bộ phận 

thông tin và thống kê KH&CN (Máy dựng phim, Tủ trưng bày và giới thiệu sản 
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phẩm, Tủ mát 2 cánh bảo quản sản phẩm ); hệ thống máy camera giám sát: 

được đưa vào sử dụng ngay. 

 - Các trang thiết bị của Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học được đưa 

vảo bảo quản tại các Phòng làm việc tại Trại. Đến tháng 5/2020, sau khi hoàn 

thiện xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, các trang thiết bị mới 

được đưa vào lắp đặt để vận hành. Tuy nhiên chỉ một số thiết bị được đưa vào sử 

dụng cho việc sản xuất giống nấm sò cung cấp cho Trại. 

 - Tháng 6/2021 Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đã 

ký văn bản phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp – Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Tuyển chọn, nhân 

nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh 

tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi” nhằm ứng dụng công nghệ sinh học nhân 

nhanh một số giống sắn kháng bệnh khảm lá bằng phương pháp nuôi cấy mô tế 

bào để cung cấp giống sắn phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi. 

(Tuy nhiên, việc khai thác công năng Phòng TNCNSH chỉ diễn ra khi và chỉ 

khi Sở KH&CN cho đầu tư Vườn ươm tại Trại). 

 III. Vấn đề 3: Về nhân lực tại trại 

 1. Tại sao cán bộ phụ trách trại liên tục xin thôi chức? Có phải điều 

kiện làm việc nặng nhọc, trách nhiệm cao nhưng thiếu đãi ngộ, thiếu kinh 

phí? 

 Nguyên nhân Phụ trách Trại Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao 

công nghệ xin thôi chức được thể hiện rất rõ trong đơn ngày 14 tháng 6 năm 

2021. Đó là: Không đủ năng lực để đảm đang công việc hiện tại. Áp lực công 

việc quá lớn đối với bản thân.  

 Như trên đã nói, phụ trách trại xin nghỉ thôi giữ phụ trách là do: không 

đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao, áp lực công việc quá lớn đối với 

bản thân; Chứ không phải là do điều kiện làm việc nặng nhọc, trách nhiệm cao 

nhưng thiếu đãi ngộ, thiếu kinh phí.  

 Điều kiện làm việc ở Trại không nặng nhọc, các chế độ đãi ngộ đều thực 

hiện đúng theo quy định hiện hành. 

 2. Bài viết “Tiền rót vào cán bộ nhảy ra” của báo tri thức và cuộc 

sống 

 Tình hình biến động nhân sự tại Trại Nghiên cứu thực nghiệm và 

chuyển giao công nghệ trong thời gian qua như sau: 

 a/ Ông Nguyễn Văn Cao (Kỹ sư sinh vật học và cây cảnh): Sau khi kết 

thúc Dự án xây dựng mô hình thực nghiệm sản xuất rau an toàn theo phương 

pháp thủy canh, Trại Nghiên cứu giao cho Ông Nguyễn Văn Cao (Chủ nhiệm dự 

án) xây dựng kế hoạch để tiếp tục sản xuất duy trì. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn 

Cao xây dựng kế hoạch không khả thi. Lãnh đạo Trung tâm, phụ trách Trại đã 

có những buổi làm việc cùng bàn bạc tìm ra giải pháp để triển khai sản xuất. 

Cũng trong thời gian này Ông Cao tỏ ra không tập trung vào công việc và có 
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đơn xin nghỉ việc 24/5/2019. Tại thời điểm ông Cao nghỉ việc nhà màng nhà 

lưới tiếp tục bị hỏng, rách nhiều. Giám đốc Trung tâm đã quyết định cho ông 

Cao nghỉ việc tại Quyết định số 122/QĐ-TTUDDVKHCN ngày 12/6/2019 của 

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động làm ông Nguyễn Văn Cao.  

 b/Ông Bùi Ngọc Trúc (CN Sinh học): Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm 

Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ. Tháng 8/2020, Ông Bùi Ngọc Trúc 

thực hiện Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ số 873/KL-

SKHCN ngày 15/7/2020 về việc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công 

nghệ. Tháng 10/2020, Ông Bùi Ngọc Trúc có nguyện vọng xin chuyển từ viên 

chức sang công chức, Quyết định số 757/QĐ-SNV ngày 25/11/2020 của Giám 

đốc Sở Nội vụ về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông 

Bùi Ngọc Trúc; Quyết định số 355/QĐ-SKHCN ngày 01/12/2020 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với ông 

Bùi Ngọc Trúc, đến nhận công tác tại Phòng Quản lý Công nghệ, thị trường 

công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. 

 c/Bà Lê Thị Quỳnh Trang (KS nuôi trồng Thủy sản): Nhân viên Trại 

Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ: Tháng 10/2020 Bà Trang 

có nguyện vọng xin chuyển từ viên chức sang công chức, Quyết định số 

230/QĐ-SNV ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về 

việc tiếp nhận vào làm công chức đối với bà Lê Thị Quỳnh Trang; Quyết định số 

19/QĐ-SKHCN ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về 

việc tiếp nhận và phân công công tác đối với bà Lê Thị Quỳnh Trang, đến nhận 

công tác tại Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ. 

 d/ Bà Cao Thị Mỹ Hạnh (Quản trị kinh doanh): Có đơn xin nghỉ việc vì 

lý do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe không đảm bảo. Lãnh đạo Trung tâm đã có 

Quyết định số 202/QĐ-TTUDDVKHCN ngày 31/12/2020 việc chấm dứt hợp 

đồng lao động. 

 e/Ông Trần Ngọc Khải (KS Điện Kỹ thuật): Nguyên Giám đốc Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, sau khi hợp nhất và đi vào hoạt 

động ngày 15/02/2019, Ông làm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ 

khoa học công nghệ; Đảng ủy viên. Đến ngày 30/3/2021, ông viết đơn từ và có 

Quyết định số 80/QĐ-SKHCN ngày 28/04/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc điều động ông Trần Ngọc Khải, Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ đến nhận công tác tại Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng chức. (Trước đó tháng 8/2019 ông cũng đã viết đơn xin từ 

chức; Thực hiện Thông báo kết luận Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ số 

873/KL-SKHCN ngày 15/7/2020 về việc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học 

công nghệ, Ông Trần Ngọc Khải tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và xin thôi 

chức trong bản kiểm điểm).  
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 f/Bà Hồ Thị Ái Nhi (Cử nhân sinh học), nguyên nhân viên Trại Nghiên 

cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ: Có đơn xin nghỉ việc ngày 

24/5/2021 vì lý do hoàn cảnh gia gia đình không tiếp tục công việc và có Quyết 

định số 74/QĐ-TTUDDVKHCN ngày 07/6/2021 của Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối 

với bà Hồ Thị Ái Nhi. 

Trên đây là nội dung các nội dung báo chí phản ánh về Trại Nghiên cứu 

thực nghiệm và chuyển giao công nghệ trong thời gian qua. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTUDDVKHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Phan Văn Hiếu 
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