

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2382~~ UBND-ĐNMN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 5 năm 2016

V/v kéo dài thời gian  
thực hiện và giải ngân  
vốn viện trợ của Chính  
phủ Ai Len năm 2015

Kính gửi: Ủy Ban Dân tộc



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  
Số: 375  
Ngày: 19/5/2016  
Chuyên: ĐẾN

Thực hiện nội dung Công văn số 10489/BTC-NSNN ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc bổ sung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len; Công văn số 841/UBND-VP135 ngày 14/8/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai vốn của Chính phủ Ai Len; ngày 09/9/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND phân khai kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2015.

Trong quá trình thực hiện dự án nguồn vốn Ai Len năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo và có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do thời gian giao kế hoạch vốn chậm vào thời điểm cuối năm, tình hình thời tiết các huyện miền núi diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án; vì vậy, đến cuối năm 2015 chỉ có 04/06 công trình hoàn thành và giải ngân ngân 6.432,217 triệu đồng, đạt 80,4% so với kế hoạch; còn 02 công trình (của huyện Sơn Tây và Tây Trà) đến tháng 2/2016 mới hoàn thành và hiện nay chưa được giải ngân với lý do:

Tại Công văn số 841/UBND-VP135 ngày 14/8/2015 của Ủy ban Dân tộc qui định: “các công trình này phải thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2015”, do đó, Kho bạc Nhà nước các huyện chỉ thực hiện giải ngân đối với khối lượng được thực hiện trước ngày 31/12/2015.

Từ những nguyên nhân nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Ủy Ban Dân tộc quan tâm, xem xét, cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 đến ngày 30/6/2016 và thực hiện việc quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính đề nghị Ủy Ban Dân tộc quan tâm, giải quyết để tỉnh thực hiện giải ngân các dự án còn lại./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện miền núi;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, pĐNMN(Lesang77).



**Lê Quang Thích**