

**UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 427/BDT-KHTH
V/v đơn đốc tiến độ thực hiện
và giải ngân vốn chương trình
135 năm 2016.

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà,
Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn
Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Đức Phổ.

Chương trình 135 năm 2016 được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 và đang được UBND các huyện chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, theo dõi và tổ chức trực báo, Ban Dân tộc tỉnh nhận thấy tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2016 rất chậm. Đến thời điểm này, dự án Hỗ trợ đầu tư có sở hạ tầng có đến 30 công trình chưa được phê duyệt BCKTKT và mới chỉ giải ngân được 4.716/58.140 triệu đồng; dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất còn có 61 xã chưa được phê duyệt kế hoạch thực hiện và chưa được giải ngân.

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị đồng chí lãnh đạo UBND các huyện có địa bàn thực hiện Chương trình 135 quan tâm, chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 năm 2016, nhất là các địa phương có công trình hạ tầng chưa được phê duyệt Báo cáo KTKT, chưa được phê duyệt kế hoạch Hỗ trợ phát triển sản xuất.

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 5013/UBND-KTTH ngày 12/9/2016 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XD CB, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện giao cho Phòng Dân tộc huyện (đối với các huyện miền núi) và Văn phòng HĐND và UBND (đối với các huyện đồng bằng) rà soát, tổng hợp và tham mưu cho UBND huyện báo cáo tình hình triển khai và tỉ lệ giải ngân vốn dự án Hỗ trợ đầu tư CSHT của Chương trình 135 trên địa bàn huyện đến ngày 30/9/2016 để Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND các huyện quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các phòng Dân tộc huyện;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng: KHTH, CSĐT, TT&ĐB, TTr, VP;
- Lưu: VT, qbinh.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vương

Nguyễn Vương