

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *325* /BDT-KHTH
V/v kiểm tra tình hình và
kết quả thực hiện Chương trình
135 năm 2015-2016.

Quảng Ngãi, ngày *08* tháng 8 năm 2016

Kính gửi: UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và tình hình triển khai kế hoạch năm 2016 của Chương trình 135 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

1.1. Đối với dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ tại cơ quan UBND xã:

Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục đã thực hiện để xác định, lựa chọn và đề xuất danh mục công trình năm 2015 và 2016; công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư (*lập và trình phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công, giám sát,...*); tiến độ thực hiện (*khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân*); Công tác giám sát cộng đồng;

- Kiểm tra hiện trường: tại công trình.

1.2. Đối với dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ tại cơ quan UBND xã:

Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục lập kế hoạch (*hợp dân để xác định nội dung hỗ trợ, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt*); công tác tổ chức thực hiện (*lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, việc cấp phát cho người dân*); kết quả thực hiện (*khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân*); Công tác giám sát cộng đồng;

- Kiểm tra hiện trường: tại một số hộ gia đình nhận hỗ trợ.

2. Thành phần tham gia:

- Ban Dân tộc tỉnh: Lãnh đạo Ban, phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Thanh tra Ban;

- Cấp huyện: Trưởng phòng Dân tộc, Lãnh đạo đơn vị là chủ đầu tư các dự án (trong trường hợp chủ đầu tư không phải là UBND xã);

- Cấp xã: Trưởng Ban quản lý và Kế toán (trường hợp UBND xã là chủ đầu tư); Chủ tịch UBND xã; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã; Đại diện Ban Giám sát xã;

3. Thời gian và địa điểm: như biểu kèm theo.

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ, Sơn Hà quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và UBND các xã có tên trong kế

hoạch kiểm tra chuẩn bị báo cáo về các nội dung kiểm tra và các thủ tục, hồ sơ có liên quan (*biên bản các cuộc họp, các tờ trình, các quyết định phê duyệt của từng bước công việc và photo 01 bộ gửi cho đoàn kiểm tra tại cuộc làm việc*), bố trí thời gian làm việc và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Dân tộc huyện: Ba Tơ và Sơn Hà;
- UBND các xã có liên quan;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng: KH-TH, CSĐT, TT và ĐB, VP, TTr;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Vương

Kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra
Chương trình 135 tại các địa phương
 (Kèm theo văn bản số 325/BDT-KHTH ngày 03/8/2016 của Ban Dân tộc tỉnh)



TT	Thời gian	Địa điểm	Danh mục kiểm tra
I	Huyện Sơn Hà.		
	Ngày 11/8/2016 Cả ngày (bắt đầu từ 08:00)*	xã Sơn Thượng	1. Đường từ ngã ba Bờ Reo đi ngã ba xóm ông Méo (2015) 2. Đường BTXM Ngã ba Gò Da đi ngã ba xóm ông Méo (nối tiếp) (2016) 3. Đường BTXM 632 - Tà Pa (nối tiếp) (2016) 3. Dự án Hỗ trợ PTSX năm 2015, 2016
	Ngày 12/8/2016 Cả ngày (bắt đầu từ 08:00)	xã Sơn Ba	1. Nhà văn hóa thôn Làng Chai (2015) 2. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Kà Khu (2015) 3. Nối tiếp đường BTXM từ cầu Nước Tia đến nhà ông Lễ (2015) 4. Nhà văn hóa thôn Mò O (2016) 5. Đường BTXM từ cầu nước Tia đến nhà ông Lễ (nối tiếp) (2016) 6. Dự án Hỗ trợ PTSX năm 2015, 2016
II	Huyện Ba Tơ.		
	Ngày 16/8/2016 Cả ngày (bắt đầu từ 08:00)	xã Ba Lễ	1. Đường BTXM tuyến UBND xã Ba Nam đi Gọi Lễ (2015) 2. Trường Mầm non Ba Lễ. Hạng mục: Điểm trường thôn Bãi Lễ, thôn Làng Tốt (2015) 4. Nối tiếp đường BTXM tuyến UBND xã đi Gọi Lễ (2016) 5. Dự án Hỗ trợ PTSX năm 2015, 2016
	Ngày 17/8/2016 Cả ngày (bắt đầu từ 08:00)	Xã Ba Khâm	1. BTXM tuyến đường Bờ Đập Giả - Gò Róc (2015) 2. Trường Mầm non Ba Khâm. Hạng mục: Điểm trường thôn Vây Ốc, thôn Nước Giáp và thôn Đồng Răm (2015). 3. Kiên cố hóa kênh mương đập Cây Khé (2016) 4. Kiên cố hóa kênh mương đập Ta Lát (2016) 5. Dự án Hỗ trợ PTSX năm 2015, 2016.

(*) Bắt đầu làm việc tại UBND xã, sau đó kiểm tra tại hiện trường và thời gian kiểm tra hiện trường sẽ được thống nhất với lãnh đạo UBND xã.

