

Số: 216 /QĐ-BDT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Dự án: **Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm**
Địa điểm XD: xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí lập dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 6715/UBND-ĐNMMN ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc làm chủ đầu tư Dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào DTTS theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1093/UBND-ĐNMMN ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện đầu tư xây dựng các Dự án thuộc Chương trình định canh, định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2604/UBND-ĐNMMN ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án định canh, định cư tập trung đã giao Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư;

Xét Tờ trình số /TTr-BQL ngày 09/06/2016 của Ban quản lý dự án 33 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng dự án: Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng dự án: Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Ban quản lý dự án 33.

4. Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng

4.1. Mục đích khảo sát xây dựng

Thu thập, điều tra số liệu về kinh tế, xã hội tại khu vực tuyến đi qua, khảo sát đo đạc khảo sát về địa hình, địa chất, thủy văn ... liên quan đến công trình, đảm bảo đầy đủ các số liệu phục vụ công tác thiết kế, xác định chính xác về khối lượng và tổng mức đầu tư, lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

4.2. Phạm vi khảo sát xây dựng

- Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

- Cấp địa hình: Địa hình cấp 5

- Công việc khảo sát các hạng mục như. San nền; Đường giao thông; Nước sinh hoạt; Điện lưới sinh hoạt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.....

4.3. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000;

- Quy phạm khảo sát và tính toán thủy văn 22TCN 220-95;

- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96TCN 43-90;

- Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung TCVN 9398-2012.

4.4. Khối lượng công việc và dự toán khảo sát xây dựng (*dự kiến*).

* Khối lượng công việc khảo sát xây dựng (*dự kiến*)

TT	Nội dung công việc	Đ.Vị	Khối lượng	Ghi chú
A	Khảo sát địa hình cấp V			
1	Đo vẽ bình đồ tổng thể tỷ lệ (1/1000), đđm=1m.	100ha	0,125	
2	Đo vẽ bình đồ tỷ lệ (1/500), đđm=0.5m.	ha	3,97	
3	Đo vẽ bình đồ vị trí tỷ lệ (1/200), đđm=0.5m.	ha	0,35	
4	Đo vẽ trắc dọc tuyến	100m	29,96	
5	Đo vẽ trắc ngang tuyến	100m	35,83	
6	Thủy chuẩn kỹ thuật	km	2,996	

7	Thủy chuẩn hạng IV	km	2,00	
8	Lập điểm đường chuyên cấp II	Điểm	5,00	
B	Khảo sát địa chất			
1	Khoan xoay bơm rửa độ sâu <30m, đất cấp I-III	m	26,0	
2	Khoan xoay bơm rửa độ sâu <30m, đất cấp IV-VI	m	10,0	
3	Thí nghiệm mẫu đất nền (17 chỉ tiêu)	Mẫu	2,0	
4	Đo điện trở của đất	Điểm	1.0	

* Dự toán phục vụ công tác khảo sát xây dựng (dự kiến).

Tổng chi phí: 493.670.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)

4.5. Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng: Không quá 30 ngày kể từ ngày ký thương thảo hợp đồng tư vấn khảo sát.

- Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2016;
- Thời gian hoàn thành: Tháng 06 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và thương thảo hoàn thiện hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng; Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn được áp dụng, đồng thời là cơ sở để triển khai khảo sát, nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị công việc hoàn thành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ban Dân tộc; Trưởng các phòng chuyên môn Ban Dân tộc; Giám đốc Ban quản lý dự án 33 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo ban (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Thế

