

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153/BDT-KHTH
V/v đề nghị UBND cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKX năm 2015.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các dự án này; đồng thời trong tháng 12/2015 Ban đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương và tiếp tục có văn bản số 427/BDT-KHTH ngày 18/12/2015 đôn đốc, nhắc nhở các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, đến cuối năm 2015 chỉ có 04/06 công trình hoàn thành và giải ngân 6.432,217 triệu đồng, đạt 80,4% so với kế hoạch; còn 02 công trình (của huyện Sơn Tây và Tây Trà) mới được hoàn thành trong tháng 2/2016 và hiện nay chưa được giải ngân tiếp do vướng qui định về thời gian sử dụng vốn.

Theo quy định của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 841/UBDT-VP135 ngày 14/8/2015, các công trình này phải thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2015, do đó, Kho bạc nhà nước các huyện chỉ thực hiện giải ngân đối với khối lượng được thực hiện trước ngày 31/12/2015.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, sáng ngày 10/5/2016 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo của các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện Sơn Tây, Tây Trà và đã thống nhất ý kiến đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKX năm 2015 đến ngày 30/6/2016 và thực hiện việc quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước (có dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc kèm theo).

Ban Dân tộc kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Sơn Tây, Tây Trà;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng: KHTH, CSDT, TT&ĐB, TTr;
- Lưu: VT, binh.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vương