

Số: 166/TTr-BDT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng các điểm định canh, định cư tập trung theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: - UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/3/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1093/UBND-ĐNMN về việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thuộc chương trình định canh, định cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh làm Chủ đầu tư 10 Dự án xây dựng điểm định canh, định cư tập trung, bao gồm:

1. Điểm ĐCĐC tập trung tại nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 24/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 8.273,344 triệu đồng);
2. Điểm ĐCĐC tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 5.162,00 triệu đồng);
3. Điểm ĐCĐC tập trung thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 5.260,00 triệu đồng);
4. Điểm ĐCĐC tập trung Làng Rào - Giá Gối, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 25/12/2009);
5. Điểm ĐCĐC tập trung Làng Trò, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 25/12/2009);
6. Điểm ĐCĐC tập trung nà KPác, thôn Gõ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà (ĐA Nà Kpáo) (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 25/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 8.065,00 triệu đồng);
7. Điểm ĐCĐC tập trung tại Tổ 6 Nà Ốc, thôn Trà Xuân, xã Trà Quân, huyện Tây Trà (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số

2274/QĐ-UBND ngày 25/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 5.407,00 triệu đồng);

8. Điểm ĐCĐC tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trây, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 11.795,40 triệu đồng);

9. Điểm ĐCĐC tập trung Nước Ram, thôn Tà Đô, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 8.826,90 triệu đồng);

10. Điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long (ĐA Ngã Lãng) (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. Tổng kinh phí đầu tư được duyệt: 7.527,00 triệu đồng).

Song song với việc giao làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Dân tộc “rà soát, khảo sát nhu cầu của nhân dân, vị trí địa điểm ...vv của từng dự án, trên cơ sở đó, cân đối nguồn vốn, lựa chọn mỗi huyện 01 điểm định canh định cư để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ vốn thực hiện đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không để phát sinh nợ công”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã (có dự án) của 6 huyện miền núi, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa từng vị trí, địa điểm dự kiến xây dựng.

Ban Dân tộc báo cáo khái quát kết quả các cuộc làm việc và khảo sát thực địa từng dự án định canh định cư tập trung nêu trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình và kết quả rà soát, khảo sát thực tế.

1. Tại huyện Trà Bồng:

+ Điểm ĐCĐC tập trung tại nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm.

Lãnh đạo huyện và xã Trà Lâm, thống nhất cao; đồng thời yêu cầu chuyển đổi địa điểm và lập mới dự án (Vị địa điểm lựa chọn trước đây không còn phù hợp).

2. Tại huyện Ba Tơ:

+ Điểm ĐCĐC tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu.

+ Điểm ĐCĐC tập trung thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh.

Lãnh đạo huyện và các xã Ba Tiêu, Ba Vinh, thống nhất cao, đề nghị tập trung đầu tư 02 dự án trên.

3. Tại huyện Tây Trà:

+ Điểm ĐCĐC tập trung nà KPác, thôn Gõ, xã Trà Thanh.

+ Điểm ĐCĐC tập trung tại Tổ 6 Nà Ốc, thôn Trà Xuyên, xã Trà Quân.

Lãnh đạo huyện và các xã Trà Thanh, Trà Quân, thống nhất cao việc đầu tư 02 dự án trên; tuy nhiên, dự án điểm ĐCĐC tập trung tại Tổ 6 Nà Ốc, thôn Trà Xuyên, xã Trà Quân, chuyển địa điểm mới (địa điểm trước đây đã được huyện đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục). Xã đang khảo sát chọn địa điểm mới.

4. Tại huyện Sơn Tây:

+ Điểm ĐCĐC tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trảy, xã Sơn Lập.

+ Điểm ĐCĐC tập trung Nước Ram, thôn Tà Đô, xã Sơn Tân.

Lãnh đạo huyện và các xã Sơn Lập, Sơn Tân thống nhất cao việc đầu tư xây dựng 02 điểm nói trên.

5. Tại huyện Sơn Hà:

+ Điểm ĐCĐC tập trung Làng Rào - Giá Gỏi, xã Sơn Thủy.

+ Điểm ĐCĐC tập trung Làng Trò, xã Sơn Nham.

UBND huyện Sơn Hà đã có báo cáo số 61/BC-UBND ngày 02/3/2016, trong đó nêu rõ, cả 02 dự án trên người dân không đồng tình ủng hộ, không có nhu cầu.

Huyện đề nghị chuyển từ dự án định canh định cư tập trung sang dự án định canh định cư xen ghép (Tuy nhiên, hiện tại, chương trình định canh định cư xen ghép của tỉnh ta đã kết thúc, nên đề nghị này không còn phù hợp)

6. Tại huyện Minh Long:

+ Điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai.

Ban quản lý dự án (Ban dân tộc) cùng UBND huyện Minh Long và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục khảo sát lấy ý kiến địa phương và đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ với các dự án khác.

II. Đề nghị

Để Dự án đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư của 08 điểm xây dựng đã được UBND tỉnh cho phép Ban Dân tộc làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án là:

1. Điểm định canh, định cư tập trung tại Nà Tà Kot thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

2. Điểm định canh, định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ.

3. Điểm định canh, định cư tập trung thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

4. Điểm định canh, định cư tập trung thôn NàK Pác, thôn Gõ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà.

5. Điểm định canh, định cư tập trung tại tổ 6 Nà Ốc, thôn Trà Xuông, xã Trà Quân, huyện Tây Trà.

6. Điểm định canh, định cư tập trung xóm Bà Nót, thôn Mang Trảy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Hà.

7. Điểm định canh, định cư tập trung Nước Ram, thôn Tà Đô, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây.

8. Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long.

*** Lý do xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư.**

Tháng 12 năm 2009 được UBND tỉnh phê duyệt 08 (Tám) điểm định canh, định cư tập trung của dự án. Đến nay thời gian đã quá lâu có nhiều thay đổi, biến động nên không còn phù hợp.

- Một số điểm cơ bản đã thay đổi như sau:

+ Chế độ chính sách tiền lương thay đổi

+ Đơn giá vật tư, vật liệu và nhiên liệu tăng thương xuyên

+ Hệ số điều chỉnh quản lý dự án thay đổi

+ Số hộ và nhân khẩu các dự án đã thay đổi

+ Một vài dự án đã thay đổi vị trí cho phù hợp.

Với những lý do nêu trên, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quan tâm sớm có chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư để Ban Dân tộc nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ông Lê Quang Thích - Phó CT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, BQLDA.

