

Số:

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v cắt điện để đấu nối đóng
điện dự án: Xây dựng điểm định
cạnh, định cư tập trung Đồng
Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã
Long Mai, huyện Minh Long -
Hạng mục: Hệ thống cấp điện

Kính gửi: - Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Điện lực huyện Nghĩa Hành.

Theo đề nghị của Công ty Điện lực Quảng Ngãi tại Công văn số 8550/QNPC-KT+KD ngày 29/9/2021 về việc đóng điện đường dây 22kV cấp điện dự án định cạnh, định cư tập trung Đồng Tranh thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu xây lắp công trình hoàn tất các thủ tục nghiệm thu đóng điện, như: Đã thí nghiệm lại tại hiện trường các thiết bị và phụ kiện máy biến áp, đường dây...; Đã ký hợp đồng và nộp tiền nghiệm thu đóng điện và làm việc với Điện lực Nghĩa Hành để kiểm tra đấu nối.

Ngày 12/10/2021, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi đã tiến hành khảo sát hiện trường để ký kết hợp đồng thi công đấu nối Hotline cho công trình (trong ngày nghiệm thu đóng điện). Tuy nhiên, do điều kiện hiện trường tại vị trí đấu nối không đảm bảo để thi công đấu nối Hotline nên Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi không tiến hành ký hợp đồng và đề nghị lập thủ tục cắt điện để đấu nối công trình theo quy định.

Vì vậy, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Công ty Điện Lực Quảng Ngãi và Điện lực huyện Nghĩa Hành tạo điều kiện sớm lên lịch cắt điện để tiến hành thi công đấu nối và nghiệm thu đóng điện cho công trình.

Ban Dân tộc rất mong nhận được sự quan tâm, giải quyết của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Ban;
- Ban QLDA DDCN;
- Các phòng thuộc Ban
- Công ty TNHH Việt Sơn;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Nhân