

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2022

V/v xin gia hạn thời gian thực
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong tháng 9/2022, Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện 08 nhiệm vụ tại các văn bản: số 4176/UBND-KGVX ngày 18/8/2022; số 123/KH-UBND ngày 03/8/2022; số 4803/UBND-KGVX ngày 23/9/2022; đến nay, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ (gồm: *Xây dựng quy trình rà soát đối tượng; quy định đối tượng ưu tiên thực hiện Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phê duyệt danh sách, đối tượng; lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư thực hiện Dự án 2: quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Kế hoạch thực hiện phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*) 01 nhiệm vụ đang chờ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc (*xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp*) và 05 nhiệm vụ đã đến hạn nhưng chưa hoàn thành; cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trung hạn và hằng năm; xây dựng và phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trung hạn ở cấp tỉnh thuộc Chương trình MTQG phát triển KT -XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (*sau đây gọi tắt là Chương trình*). Nguyên nhân chưa hoàn thành: Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Công văn số 626/BDT-CSDT ngày 26/8/2022 đề nghị UBND các huyện xây dựng kế hoạch và danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 01/09/2022 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có huyện Sơn Tây gửi Kế hoạch nên chưa đảm bảo cơ sở để Ban tổng hợp trình UBND tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư giai đoạn và hằng năm thuộc Chương trình MTQG. Nguyên nhân chưa hoàn thành: Ban Dân tộc tỉnh ban hành Công văn số 607/BDT-CSDT ngày 19/8/2022 đề nghị UBND các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS thuộc Chương trình gửi Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 08/9/2022; đến ngày 13/9/2022, Ban tiếp tục có Công văn số 672/BDT-CSDT đôn đốc các huyện gửi Kế hoạch về Ban trước ngày 20/9/2022 nhưng đến nay chưa có huyện nào gửi kế hoạch về Ban; đây là nhiệm vụ mới và yêu cầu mỗi xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS và MN phải có tối thiểu 01 mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp nên các huyện còn lúng túng trong việc lựa chọn các mô hình khởi nghiệp để hỗ trợ.

3. Quy định cụ thể vai trò trách nhiệm của các sở, ngành và UBND cấp huyện trong thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng ĐBKK. Nguyên nhân chưa hoàn thành: Nội dung của chính sách này do Trung ương trực tiếp thực hiện và chưa quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan nên Ban còn lúng túng; hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang nghiên cứu đề dự thảo văn bản quy định của UBND tỉnh cho phù hợp và lấy ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện liên quan.

4. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chưa hoàn thành: Ngày 10/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Công văn số 584/BDT-CSĐT hướng dẫn UBND các huyện tổng kết theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết của tỉnh đồng thời ban hành Công văn số 623/BDT-VP ngày 24/8/2022, hướng dẫn xét khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết 05 năm. Tuy nhiên, do các huyện chậm báo cáo tổng kết cấp huyện và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng nên đến nay Ban mới tổng hợp đề trình Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng; đồng thời cũng đã hoàn thiện các nội dung, tài liệu của Hội nghị.

5. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguyên nhân chưa hoàn thành: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4803/UBND-KGVX ngày 23/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phát hành Giấy mời số 720/GM-BDT ngày 23/9/2022 mời các Sở ban ngành và UBND các huyện có liên quan họp vào ngày 29/9/2022 để cho ý kiến đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Tuy nhiên, do bão số 4 (bão Noru) ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 725/BDT-CSĐT ngày 26/9/2022 điều chỉnh thời gian cuộc họp nêu trên sang ngày 04/10/2022.

Từ những nguyên nhân nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh kính trình UBND tỉnh xem xét cho phép Ban Dân tộc tỉnh gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Riêng đối với nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành trước ngày 06/10/2022.

Ban Dân tộc tỉnh kính trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn