

Số: /BC-BDT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021-2025

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1018/UBND-KGVX ngày 14/03/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1218/BYT-YHCT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; trên có sở báo cáo số 82/BC-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện Trà Bồng, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021-2025 như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021-2025; HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Chương trình; cụ thể:

- HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 quy định Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình; trong đó giao cho huyện Trà Bồng 100% vốn đầu tư và 10% vốn sự nghiệp của Tiểu dự án 2 – Dự án 3 để thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trong đó đã quy định mẫu hồ sơ thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban,

ngành hướng dẫn UBND huyện Trà Bồng nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự án phát triển dược liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- UBND tỉnh ban hành văn bản số 4899/UBND-KGVX ngày 28/9/2022 triển khai thực hiện Thông tư 10/2022/TT-BTY ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế Hướng dẫn triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Ban Dân tộc tỉnh đã làm đầu mối để Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế làm việc, kiểm tra địa điểm triển khai dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng; Viện dược liệu của Bộ Y tế triển khai khảo sát, đánh giá tình hình thực tế để xây dựng báo cáo nghiên cứu, khảo sát, tư vấn đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng.

2. Về phân bổ kinh phí thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

- Tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước thực hiện dự án giai đoạn 2021 – 2025 là 60.502 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư là 39.490 triệu đồng (*gồm: ngân sách Trung ương là 34.339 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 3.434 triệu đồng và ngân sách huyện là 1.717 triệu đồng*); vốn sự nghiệp là 21.012 triệu đồng (*gồm: ngân sách Trung ương là 18.271 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 1.827 triệu đồng và ngân sách huyện là 914 triệu đồng*).

- Tổng vốn được phân bổ là 22,786 tỷ đồng; trong đó năm 2022 là 9,121 tỷ đồng (*gồm vốn đầu tư là 7,018 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 2,013 tỷ đồng*) và năm 2023 là 13,665 tỷ đồng (*gồm vốn đầu tư là 8,162 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 5.503 tỷ đồng*).

3. Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

a) Công tác kiểm tra, khảo sát vùng thực hiện dự án:

Thực hiện Quyết định số 1353/QĐ-BYT ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; theo đó, Viện Dược liệu - Bộ Y tế phối hợp với UBND huyện Trà Bồng và các Phòng, ban chuyên môn, UBND các xã: Sơn Trà, Trà Phong, Trà Bùi, Trà Tây, Trà Thanh, Hương Trà tổ chức khảo sát, chọn địa điểm để triển khai thực hiện vùng trồng dược liệu và được thống nhất tại “Báo cáo hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, tư vấn đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Bồng” gồm các nội dung như sau:

- *Vùng Trồng dược liệu quý*: Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện Dự án là 2.315,72 ha (gồm các xã: Sơn Trà: 588,590 ha, Trà Phong: 344,99 ha, Trà Bùi: 250 ha, Trà Tây: 311,5 ha, Trà Thanh: 400 ha, Hương Trà: 420,64 ha). Dự kiến trồng 180 ha cây dược liệu khác dưới tán rừng.

- *Diện tích thực hiện vùng trồng dược liệu quý áp dụng công nghệ cao*: là 30 ha tại xã Trà Phong, loại cây dược liệu là cây quế, cây dược liệu khác.

- *Địa điểm triển khai xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến dược liệu*: Địa điểm thực hiện đầu tư xây dựng được lựa chọn thực hiện tại 02 xã, gồm: xã Trà Phong là 03 ha tại thôn Gò Rô và Trà Bùi là 2,8 ha.

- *Dự kiến các đối tượng dược liệu ưu tiên phát triển*: xác định 15 loại cây dược liệu quý có giá trị, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn huyện, gồm: Sâm Việt Nam, Bách bộ, Bảy lá một hoa, Đảng sâm Việt Nam, Lá khô, Thiên niên kiện, Gừng gió, Lan kim tuyến, Sa nhân tím, Trâm hương, Đương quy Nhật Bản, Thổ phục linh, Sâm cau, Tam thất, Thảo quả,

b) Quy hoạch đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Việc quy hoạch đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với Dự án dược liệu quý (điểm xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến): Chưa có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện đang thực hiện cập nhật, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Bản đồ, vị trí (tọa độ) đối với vùng trồng; nhà xưởng sơ chế, chế biến; khu công nghệ cao: UBND huyện gửi file số; ảnh từng vùng, địa phương với 2.315,72 ha cho Viện Dược liệu cập nhật tại “Báo cáo hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, tư vấn đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Bồng”.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án, ra Thông báo mời Chủ trì liên kết để lập hồ sơ đề xuất dự án.

Trên cơ sở Báo cáo hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, tư vấn đánh giá và xây dựng phương án phát triển vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Bồng của Viện Dược liệu, UBND huyện đã dự thảo Kế hoạch triển khai Dự án và Thông báo mời Chủ trì liên kết.

4. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý

- Tại Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế chưa hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

- Tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và tại điểm d khoản 3 Điều 12 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế quy định: “Hỗ trợ kinh phí đầu tư để cải tạo xây dựng cơ sở chế biến dược liệu quý để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua trang thiết bị trong hàng rào dự

án”. Tuy nhiên, hiện nay các dự án này chưa có cơ sở chế biến dược liệu quý theo quy định của Chương trình nên không thể thực hiện đầu tư để cải tạo xây dựng cơ sở chế biến dược liệu quý mà chủ yếu là đầu tư, xây dựng mới cơ sở chế biến dược liệu quý.

- Tại khoản 6, Điều 21, Nghị định 27 của Chính phủ Quy định: Cơ quan được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất ký hợp đồng thực hiện với đơn vị chủ trì liên kết (Doanh nghiệp, HTX); đơn vị chủ trì liên kết dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ các điều khoản cam kết trong hợp đồng (*Tại điểm 3, Điều 14, Thông tư 10 của Bộ Y tế quy định*). Tuy nhiên, hiện mẫu hợp đồng chưa được Bộ hướng dẫn cụ thể.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Y tế và UBND tỉnh một số nội dung sau:

a) Kính đề nghị Bộ Y tế:

- Kính đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành Trung ương trình Chính phủ bổ sung hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đề đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý trong Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ hoặc cho phép áp dụng cơ chế hỗ trợ tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đối với dự án này.

- Kính đề nghị Bộ Y tế tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy định nội dung hỗ trợ của dự án đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quy tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; từ đó điều chỉnh điểm d khoản 3 Điều 12 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế như sau: *“Hỗ trợ kinh phí để đầu tư, cải tạo xây dựng cơ sở chế biến dược liệu quý để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua trang thiết bị trong hàng rào dự án”*.

- Kính đề nghị Bộ Y tế ban hành mẫu hợp đồng thực hiện dự án giữa Chủ đầu tư và đơn vị chủ trì liên kết.

b) Kính đề nghị UBND tỉnh:

Tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 về thành lập Hội đồng thẩm định và ủy quyền phê duyệt các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của huyện; đối với dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý là dự án có quy mô lớn, gắn với sản phẩm đặc trưng của tỉnh (*cây Quế*); vì vậy, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Trà Bồng, Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh xem xét thành lập Hội đồng thẩm định cấp

tỉnh để thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/ 11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hồ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế);
- Viện Dược liệu (Bộ Y tế);
- Các Sở: Y tế, NN&PTNT;
- UBND huyện Trà Bồng;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân